

Datum: 13-2-2026

Onderwerp: Start rioleringswerkzaamheden Ouwkerk 23 februari 2026, planning en de BouwApp

Beste bewoner/ondernemer,


In deze informatiebrief vertellen wij u meer over de aankomende rioleringswerkzaamheden bij u in de buurt. In opdracht van de gemeente Schouwen-Duiveland gaat Heijmans de riolering vervangen in de dorpskern van Ouwkerk. Eerder heeft u van ons een brief ontvangen waarin we de fasering toegelichtten en antwoorden gaven op de vragen die tijdens de inloopavond zijn gesteld. In deze brief lichten we de startdatum en de globale planning van de werkzaamheden toe en leggen wij uit hoe u via de BouwApp op de hoogte blijft van dit werk en de planning.

Wat gaat er gebeuren?

De riolering is verouderd en moet worden vervangen. Daarvoor moet de straat opgebroken worden, om de oude riolering eruit te halen en de nieuwe riolering aan te brengen. Wij vervangen dan ook gelijk de huisaansluitingen op het riool. Vervolgens brengen we de nieuwe bestrating aan. Waar mogelijk hergebruiken we de bestrating die er nu ligt. We werken zowel aan de rijbaan als de stoep. We hebben het werk opgedeeld in fases (zie de volgende pagina voor de fasering en de bijbehorende planning). Op **maandag 23 februari** starten wij met fase 1.

Hoe gaan we te werk?

Onze rioleringsploeg start met het werk. Zij breken de weg op, graven het oude riool vrij, halen dit in delen eruit en brengen het nieuwe riool aan. Wanneer de sleuf weer dicht is, komt ons stratenmakersteam in actie. Zij zorgen dat de bestrating weer wordt aangebracht en ronden het werk af. De rioleringsploeg werkt dus vooruit op het stratenmakersteam. Daardoor komt het voor dat de rioleringsploeg al in de volgende fase met het riool aan de slag gaat, terwijl de stratenmakers nog aan het werk zijn aan de bestrating in de huidige fase. Dit ziet u terug in de planning op de volgende pagina. Zodra de weg weer dichtgestraat is, stellen we deze open voor het verkeer.



Bereikbaarheid en hinder

Het is tijdens de werkzaamheden niet mogelijk om door ons werkvak te rijden met een voertuig. Onze medewerkers moeten veilig kunnen werken. Daarom wordt verkeer omgeleid en vragen wij u om de auto tijdelijk ergens anders te parkeren. Te voet blijven alle panden altijd bereikbaar via loopschotten of (tijdelijke) bestrating. Dit tijdelijke pad is alleen te voet of met de fiets aan de hand te gebruiken.

Met de bewoners die direct aan het werkvak grenzen met de tuin, voordeur of garage, maken we afspraken m.b.t. de bereikbaarheid van de woning als we aan het werk zijn. Ook delen we met deze bewoners waar de tijdelijke locatie voor het aanbieden van de huisvuilcontainers komt.

Als we aan het riool werken, kunt u gebruik blijven maken van douche en toilet. Wij maken een tijdelijke oplossing zodat er op het riool geloosd kan worden.

De nood- en hulpdiensten houden wij op de hoogte van onze werkzaamheden, uw woning/onderneming is altijd bereikbaar voor de nood- en hulpdiensten.

Planning en fasering van het werk

Onderstaand ziet u de planning op hoofdlijnen en de fasering van het werk. Wij starten op 23 februari en wij verwachten op 31 juli het werk af te ronden. Via de BouwApp houden wij u op de hoogte of wij volgens deze planning blijven werken.

	feb.		mrt.					apr.					mei				jun.				jul.			
Weeknummers	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Fase 1 Burgemeester Romeijnstraat			23 februari t/m 10 april																					
Fase 2 Westelijke Achterweg						16 maart t/m 8 mei																		
Fase 3A+3B Haneweg/Phoenixstraat									13 april t/m 29 mei															
Fase 4 Koningin Julianastraat													4 mei t/m 10 juli											
Fase 5 Noord Achterweg																				15 juni t/m 31 juli				



- Fase 1 Burgemeester Romeijnstraat
- Fase 2 Westelijke Achterweg
- Fase 3A Haneweg/Phoenixstraat
- Fase 3B Haneweg
- Fase 4 Koningin Julianastraat *
- Fase 5 Noord Achterweg

* In fase 4 brengen we het riool aan bij de Koningin Julianastraat en straten we het tijdelijk dicht. Als de ondergrond voldoende is ingeklonken (dit duurt 6-12 maanden), komen we terug om dit deel opnieuw te asfalteren.

Blijf op de hoogte

Informatie over de voortgang van het werk, bijzonderheden over de planning, beperkingen voor het parkeren en informatie over bijvoorbeeld de huisvuilcontaineraanbiedplaatsen, delen we met u in de gratis BouwApp. U kunt de BouwApp eenvoudig downloaden door het volgende stappenplan te volgen:

1. Scan de QR-code hiernaast, of ga naar de appstore (Google Play Store) om de BouwApp gratis te downloaden.
2. Nadat u de App heeft geïnstalleerd zoekt u naar het project '**Rioleringswerkzaamheden Ouwerkerk**'.
3. Open het project en klik op 'volgen'.
4. Selecteer betreffende doelgroep.
5. U volgt nu het project en bij de 'Updates' vindt u alle berichten terug die wij hebben gedeeld.

Download de BouwApp

Contact

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, aarzelt u dan niet om contact op te nemen met onze omgevingsmanager Viola Vink. Viola is te bereiken via vvink@heijmans.nl of bel naar (06) 55 22 30 79.

We danken u bij voorbaat voor uw begrip en geduld omtrent de werkzaamheden.

Met vriendelijke groet,

Het projectteam

